

Projektplan : Einführung bmLeistung

Tätigkeit	Std. bm	Std. K	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step	Step
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Installation auf System	1.00	0.25	■																		
Aufnahme in Datensicherung		0.25	■																		
Einrichtung Firmen	0.25	0.25	■																		
Fakturanummernkreise definieren	0.25	0.25	■																		
Faktura Ablageordner	0.25	0.25	■																		
Mitarbeiter eröffnen	1.50	1.50	■																		
Haupt-, Nebenfirma definieren	0.75	0.50	■																		
Berechtigungen einrichten	0.50	0.50	■																		
Vorlagen Faktura Kunde @ bm		0.25		■																	
Adressen csv,xls @ bm		0.50		■																	
Allenfalls Definition Unterprojekte	1.00	1.00		■																	
Adresskonvertierung	4.00				■																
Codierungen festlegen	0.50	0.50			■																
Fakturavorlagen erstellen	2.00					■															
Briefvorlagen erstellen	2.00						■														
Planer Abteilungen, Gruppen	0.50	0.50						■													
Planer Symbolik	0.50								■												
Leistungsarten definieren	1.00	0.50								■											
Leistungsarten eröffnen	2.00										■										
Datensicherung Grundstand	0.50											■									
ICON verteilen, Testfreigabe	0.50												■								
Testdaten löschen	1.00													■							
Produktivstart Mitarbeiter Schulung	1.00														■						
Total	18.00	7.00																			

K = Kunde, bm = b&m

